



# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 – Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515  
e-mail: [martofabbrini@casentino.toscana.it](mailto:martofabbrini@casentino.toscana.it)

## Ufficio Manutenzione e LL.PP.

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 108 DEL 20.02.2018**

Reg. interno n. 21 del 20.02.2018

**OGGETTO:** Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino – Fabbricato 2 – primo stralcio funzionale" - CUP: H99J07000070005 – CIG 6852714E79 – Rettifica alla DET. 103/2018

### IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.03.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.03.2017 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2017/2019;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il PEG per il corrente anno;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- il provvedimento del Vice Sindaco n. 1 del 04.01.2018 ad oggetto "NOMINA DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01.01.2018 SINO AL 31.12.2018 RELATIVAMENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISORSE UMANE - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI, CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO, AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED ALL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO";

**ACCERTATA** la propria competenza ad assumere la presente determinazione;

**RICHIAMATA** la DET. 554 del 13.10.2016 di nomina del Responsabile unico del procedimento (art.31 del D.Lgs. 50/2016).

**RICHIAMATA** la DET. 103 del 14.02.2018 con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto aggiudicati con DET. 760/2016, alla Ditta CBVC srl (Contratto rep. n. 2127 del 06/04/2017) relativa a forniture per un maggior importo pari a € 32.836,87, oltre Iva 22%, autorizzata dal RUP con apposita relazione, in atti.

**DATO ATTO** che, per una migliore comprensione delle modifiche apportate, si ritiene opportuno esplicitare meglio le voci interessate e modificare alcune voci.

**RILEVATO** che le modifiche sono le seguenti:

quadro comparativo	voce	um	quantita	prezzo	sconto	prezzo scontato	prezzo totale voce	
progetto	linoelum	mq	409,351	35,9	13,56302	22,33698	9.143,67 €	
mod. art. 106	gres	mq	409,351	80,5	30,4129	50,0871	20.503,20 €	
<b>importo maggiore</b>							<b>11.359,54 €</b>	<b>11.359,54 €</b>
progetto	infissi		1	18574,76	7017,544	11557,21567	11.557,22 €	
progetto	infissi		2	1125,24	425,1157	700,124328	1.400,25 €	
mod. art. 106	nuovi infissi		1	38250	14450,85	23799,15	23.799,15 €	
<b>importo maggiore</b>							<b>12.241,93 €</b>	<b>12.241,93 €</b>
fibro plus 60 mm	nuova voce	mq	258,98	41,25	15,58425	25,66575	6.646,92 €	6.646,92 €
rete els	nuova voce	mq	258,98	18,98	7,170644	11,809356	3.058,39 €	3.058,39 €
fogliom polietilene	nuova voce	mq	258,98	15,68	5,923904	9,756096	2.526,63 €	2.526,63 €
								<b>35.833,41 €</b>

**PRESO ATTO** che permangono tutte le altre condizioni di cui alla DET. 103/2018, incluso l'affidamento delle nuove forniture alla Ditta CVC srl, rimandando ad atto successivo il perfezionamento dell'impegno di spesa in favore della stessa, dal momento che nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**Visto** il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;



# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38-39  
52018 - Castel S. Niccolò (AR)  
Tel.: 0575/571014-19  
Fax: 0575/571026  
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515  
e-mail: [martofabbrini@casentino.toscana.it](mailto:martofabbrini@casentino.toscana.it)

## Ufficio Manutenzione e LL.PP.

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'Area dei lavori pubblici, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

Esaminati tutti gli atti del procedimento;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto aggiudicati con DET. 760/2016, alla Ditta CBVC srl (Contratto rep. n. 2127 del 06/04/2017) relativa a forniture per un maggior importo pari a € 35.833,41, oltre Iva 22%, autorizzata dal RUP con apposita relazione, in atti, con le specifiche non riportate nel quadro della DET. 103/2018 e con alcune modifiche:

quadro comparativo	voce	um	quantità	prezzo	sconto	prezzo scontato	prezzo totale voce	
progetto	linoelium	mq	409,351	35,9	13,56302	22,33698	9.143,67 €	
mod. art. 106	gres	mq	409,351	80,5	30,4129	50,0871	20.503,20 €	
importo maggiore							11.359,54 €	11.359,54 €
progetto	infissi		1	18574,76	7017,544	11557,21567	11.557,22 €	
progetto	infissi		2	1125,24	425,1157	700,124328	1.400,25 €	
mod. art. 106	nuovi infissi		1	38250	14450,85	23799,15	23.799,15 €	
importo maggiore							12.241,93 €	12.241,93 €
fibro plus 60 mm	nuova voce	mq	258,98	41,25	15,58425	25,66575	6.646,92 €	6.646,92 €
rete els	nuova voce	mq	258,98	18,98	7,170644	11,809356	3.058,39 €	3.058,39 €
fogliom polietilene	nuova voce	mq	258,98	15,68	5,923904	9,756096	2.526,63 €	2.526,63 €
								Imp variante 35.833,41 €

- 2) di prendere atto del permanere di tutte le altre condizioni di cui alla DET. 103/2018, incluso l'affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 106, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l'importo complessivo di € 35.833,41 oltre iva alla ditta CVC srl con sede in Marciano della Chiana (AR), rimandando ad atto successivo il perfezionamento dell'impegno di spesa in favore della stessa.
- 3) Di prendere atto che per sua natura il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile.
- 4) di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

Dalla Residenza Municipale, Il 20.02.2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Marta Fabbrini

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing. Antonio Fani)

### CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI ART. 147 BIS DEL TUEL N. 267/2000

(così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

Controllo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ing. Antonio Fani)

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: \_\_\_\_\_

Controllo di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Ing. Antonio Fani

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa il 21 FEB 2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò Il 21 FEB 2018

Il Responsabile