COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 10.12.2012                                                      REG. VERBALI N. 95

ORIGINALE

____________________________________________________________________


L'anno duemiladodici, alle ore 18,00 del giorno dieci del mese di dicembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

	
	Biondi Leonello
	Pres.
	

	
	Mugnai Sara
	Pres.
	

	
	Grifagni Andrea
	Pres.
	

	
	Polverini Claudio
	Pres.
	



Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Saccà Fabio Maria.
IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA PEDONALE NELLA FRAZIONE DI BORGO ALLA COLLINA CUP: H96G12000050007 – STATO FINALE LAVORI. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

· con deliberazione GC n. 76 del 06.06.2005 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori realizzazione strada pedonale in loc. Borgo alla Collina;

· con deliberazione GC n. 60 del 22.05.2006  veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto;

· determinazione del responsabile del servizio n. 796 del 26.08.2006 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei medesimi lavori.

DATO ATTO che 

· con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1011 del 23.10.2006 i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta M.I.-C.S. SRL con sede in Poppi (AR) loc. Ponte di Sotto Fraz. Sala, per un importo contrattuale di € 64.963,90, oltre l’I.V.A. del 10% (€ 6.496,39) per un importo complessivo dell’appalto di € 71.460,29.

· con determinazione del Responsabile del Servizio n. 287/2007 veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa n. 1, con aumento dell’importo contrattuale dei lavori affidati alla Ditta M.I.-C.S. SRL di € 2.765,72 oltre iva al 10% (€ 276,50) per un importo complessivo di € 3.042,29.

DATO ATTO:

· che, a seguito di sopralluogo congiunto con la Ditta data è stato redatto lo stato finale dei lavori.

· che non sono stati pubblicati avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del d.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ) in quanto i lavori sono stati realizzati su proprietà comunali e provinciali.
VISTO lo stato finale dei lavori:
[image: image1.emf]IMPORTO LAVORI   STATO FINALE lavori al netto 

del ribasso di gara 

63.996,07         

oneri sicurezza non soggetto a ritenute

4.010,12          

68.006,19         

a detrarre :

- ritenute di garanzia

- ritenute per infortuni

0,5%

-                  

somme erogate:

 -il 1° certificato di pagamento  67.600,00     

67.600,00      67.600,00     

Totale deduzioni, ritenute 67.600,00      67.600,00 -        

CREDITO DELL'IMPRESA 406,19              406,19           

406,19           

IVA

10%

40,62             

Credito dell'Impresa per  Lavori 

446,81 €           


RICHIAMATA la DET.  n. 635 del 09/07/2007 di liquidazione del 1^ SAL, in favore della Ditta MICS srl;

RILEVATO altresì che il quadro economico finale concorda con gli impegni effettuati e che risultano a credito della ditta € 406,19 oltre iva.

DATO ATTO che ai sensi dell’ art.141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori.

RICHIAMATO l’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
VISTI:

· L’art.141, comma 3 D.lgs 163/2006;

· L’art 237 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici  relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226).

RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n.267/00;
ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma  1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri allegati all’originale;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE  ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. di prendere atto del conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di “REALIZZAZIONE STRADA PEDONALE IN LOC. BORGO ALLA COLLINA” presentato dal D.L., Walter Benucci, che si allega alla presente.

2. di prendere atto che risultano a credito della ditta MI-CS srl di Poppi € 406,19 oltre iva.

3. di prendere atto che non sono stati pubblicati avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del d.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ) in quanto i lavori sono stati realizzati su proprietà comunali e provinciali.
4. di prendere atto che sul capitolo 72000 / 32 STRADA PEDONALE IN LOC. BORGO ALLA COLLINA  - mutuo Cassa DD.PP. n. 4496037/00 rimane un residuo di € 18.414,14.

5. di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l’assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all’adozione della presente, inclusa la richiesta di devoluzione della somma residua alla Cassa DD.PP..

6. di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l’assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all’adozione della presente.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI’ LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Renzetti Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

(Sacca’ Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Reg. Pubbl. n. ___ del  18.12.2012                              


Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi  affissa  il 18.12.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 18.12.2012                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

___

|_x_| Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n.  6806  del 18.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE                       

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________


Divenuto esecutivo in data  __________ per decorrenza termini (art.  134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò lì __________  

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria, tecnico, inventario.
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		IMPORTO LAVORI   STATO FINALE lavori al netto del ribasso di gara						63,996.07

		oneri sicurezza non soggetto a ritenute						4,010.12

								68,006.19

		a detrarre :

		- ritenute di garanzia

		- ritenute per infortuni		0.5%		-

		somme erogate:

		-il 1° certificato di pagamento		67,600.00

				67,600.00		67,600.00								13730.16		12481.97

		Totale deduzioni, ritenute				67,600.00		-   67,600.00						-€    13,283.35		-   12,075.78

		CREDITO DELL'IMPRESA						406.19		406.19						(1,207.58)

										406.19						-   13,283.36

		IVA		10%						40.62

		Credito dell'Impresa per  Lavori								€    446.81
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