COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 02.07.2012                                                      REG. VERBALI N. 45

ORIGINALE

____________________________________________________________________


L'anno duemiladodici, alle ore 17,30 del giorno due del mese di luglio nella sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

	
	Biondi Leonello
	Ass.
	

	
	Mugnai Sara
	Pres.
	

	
	Grifagni Andrea
	Ass.
	

	
	Polverini Claudio
	Pres.
	



Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Saccà Fabio Maria.
IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CUP: H99J07000070005 – MODIFICA E AGGIORNAMENTI  STRALCI FUNZIONALI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione GC n. 85 del 01.08.2011 si approvava il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto.

RILEVATO che il progetto originario comprendeva n. 2 stralci funzionali di cui il 1^ stralcio relativo al FABBRICATO 1, per il quale era prevista la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, mentre il 2^ stralcio relativo al FABBRICATO 2 (edificio Collegino) per il quale era previsto l’adeguamento sismico, suddivisi come segue:


[image: image1.emf]IMPORTOCOMPLESSIVO

OPERE "A"412.114,97€         %41.211,50€        453.326,47€       

"A"374.931,85€                           10%37.493,19€                        412.425,04€                        

Oneri sicurezza37.183,12€                               10%3.718,31€                           40.901,43€                           

OPERE "B"449.579,70€         44.957,97€        494.537,67€       

"B1"400.424,49€                          10%40.042,45€                       440.466,94€                       

Oneri sicurezza7.035,34€                               10%703,53€                             7.738,87€                            

"B2"42.119,87€                               10%4.211,99€                           46.331,86€                           

Oneri sicurezza-€                                          10%-€                                    -€                                       

Opere "C"-€                        -€                    -€                      

"C"-€                                          0%-€                                    -€                                       

Oneri sicurezza-€                                          0%-€                                    -€                                       

Opere "D"88.287,04€            18.526,08€        106.813,12€       

"D1"

4.644,00€                 5.605,04€               

D1.11.420,00€                                20%284,00€                             1.704,00€                             

D1.23.224,00€                               21%677,04€                             3.901,04€                             

D1.3-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.4-€                                          0%-€                                    -€                                       

"D2"

21.288,80€                25.759,45€             

D2.17.883,20€                               21%1.655,47€                          9.538,67€                            

D2.213.405,60€                              21%2.815,18€                           16.220,78€                           

"D3"

62.354,24€               75.448,63€             

D3.13.594,24€                               21%754,79€                             4.349,03€                            

D3.2-€                                          0%-€                                    -€                                       

D3.332.960,00€                             21%6.921,60€                          39.881,60€                           

D3.418.000,00€                              21%3.780,00€                         21.780,00€                           

D3.54.472,00€                               21%939,12€                              5.411,12€                               

D3.63.328,00€                               21%698,88€                             4.026,88€                            

D3.7-€                                          0%-€                                    -€                                       

Opere "E"137.796,75€         14.074,90€        151.871,65€       

E.A-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.B122.757,23€                           10%12.275,72€                        135.032,95€                        

E.C-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.D8.567,52€                               21%1.799,18€                           10.366,70€                           

E.E6.472,00€                               0%-€                                    6.472,00€                            

TOT.1.206.548,91€    

IVA


Stralcio n. 1 – Importo € 1.206.548,91

[image: image2.emf]IMPORTOCOMPLESSIVO

OPERE "A"428.519,62€         %42.851,96€        471.371,58€       

"A"404.869,46€                          10%40.486,95€                       445.356,41€                        

Oneri sicurezza23.650,16€                              10%2.365,02€                         26.015,18€                            

OPERE "B"162.156,97€         16.215,70€        178.372,67€       

"B1"118.709,75€                            10%11.870,98€                         130.580,73€                        

Oneri sicurezza4.705,58€                               10%470,56€                             5.176,14€                              

"B2"37.698,00€                             10%3.769,80€                         41.467,80€                           

Oneri sicurezza1.043,64€                                10%104,36€                              1.148,00€                              

Opere "C"-€                        -€                    -€                      

"C"-€                                          0%-€                                    -€                                       

Oneri sicurezza-€                                          0%-€                                    -€                                       

Opere "D"53.960,36€            10.945,99€        64.906,35€          

"D1"

-€                          -€                        

D1.1-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.2-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.3-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.4-€                                          0%-€                                    -€                                       

"D2"

16.814,72€                20.345,81€              

D2.16.517,68€                                21%1.368,71€                           7.886,39€                            

D2.210.297,04€                              21%2.162,38€                          12.459,42€                           

"D3"

37.145,64€                44.560,54€             

D3.11.976,00€                                21%414,96€                              2.390,96€                            

D3.22.392,00€                               21%502,32€                             2.894,32€                            

D3.317.483,44€                              21%3.671,52€                          21.154,96€                            

D3.48.684,00€                               21%1.823,64€                          10.507,64€                           

D3.53.005,60€                               21%631,18€                               3.636,78€                            

D3.61.768,00€                                21%371,28€                              2.139,28€                             

D3.71.836,60€                                0%-€                                    1.836,60€                             

Opere "E"16.110,78€            1.860,70€          17.971,48€          

E.A13.841,50€                               10%1.384,15€                           15.225,65€                           

E.B-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.C-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.D2.269,28€                               21%476,55€                             2.745,83€                            

E.E-€                                          0%-€                                    -€                                       

TOT.732.622,08€       

IVA

 
Stralcio n. 2 – Importo € 732.622,08

RILEVATO quanto segue:

· che l’Amministrazione comunale per motivi di ordine organizzativo ed economico-finanziario, ha deciso di modificare gli stralci funzionali 1^ e 2^suddetti;

· che per evitare confusioni con i vecchi stralci, i nuovo stralci saranno identificati con la nomenclatura a), b) e c);

DATO ATTO che le modifiche riguardano esclusivamente i tempi di realizzazione degli stralci ed in particolare:

1)  lo stralcio n. 2^ verrà realizzato per primo e pertanto viene rinominato a), con il seguente quadro economico:


[image: image3.emf]IMPORTOCOMPLESSIVO

OPERE "A"428.519,62€         %42.851,96€        471.371,58€       

"A"404.869,46€                          10%40.486,95€                       445.356,41€                        

Oneri sicurezza23.650,16€                              10%2.365,02€                         26.015,18€                            

OPERE "B"162.156,97€         16.215,70€        178.372,67€       

"B1"118.709,75€                            10%11.870,98€                         130.580,73€                        

Oneri sicurezza4.705,58€                               10%470,56€                             5.176,14€                              

"B2"37.698,00€                             10%3.769,80€                         41.467,80€                           

Oneri sicurezza1.043,64€                                10%104,36€                              1.148,00€                              

Opere "C"-€                        -€                    -€                      

"C"-€                                          0%-€                                    -€                                       

Oneri sicurezza-€                                          0%-€                                    -€                                       

Opere "D"53.960,36€            10.945,99€        64.906,35€          

"D1"

-€                          -€                        

D1.1-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.2-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.3-€                                          0%-€                                    -€                                       

D1.4-€                                          0%-€                                    -€                                       

"D2"

16.814,72€                20.345,81€              

D2.16.517,68€                                21%1.368,71€                           7.886,39€                            

D2.210.297,04€                              21%2.162,38€                          12.459,42€                           

"D3"

37.145,64€                44.560,54€             

D3.11.976,00€                                21%414,96€                              2.390,96€                            

D3.22.392,00€                               21%502,32€                             2.894,32€                            

D3.317.483,44€                              21%3.671,52€                          21.154,96€                            

D3.48.684,00€                               21%1.823,64€                          10.507,64€                           

D3.53.005,60€                               21%631,18€                               3.636,78€                            

D3.61.768,00€                                21%371,28€                              2.139,28€                             

D3.71.836,60€                                0%-€                                    1.836,60€                             

Opere "E"16.110,78€            1.860,70€          17.971,48€          

E.A13.841,50€                               10%1.384,15€                           15.225,65€                           

E.B-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.C-€                                          0%-€                                    -€                                       

E.D2.269,28€                               21%476,55€                             2.745,83€                            

E.E-€                                          0%-€                                    -€                                       

TOT.732.622,08€       

IVA


2) Lo stralcio funzionale n. 1^, che verrà realizzato dopo il n. 2^, viene ulteriormente suddiviso in 2 stralci funzionali b) e c), come segue:

Stralcio b) – Importo € 838.993,68

[image: image4.emf]
Stralcio c) – Importo € 367.555,23 –

PRESO ATTO che gli stralci b) e c) verranno realizzati non appena il Comune sarà in grado di reperire la necessaria copertura finanziaria.

RILEVATO che tali modifiche sono modifiche di carattere economico e non progettuale, in quanto il progetto rimane il medesimo approvato con la precedente Delibera GC 85 del 01.08.2011.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

RICHIAMATI Gli artt.48, 107 del D.Lgs. n.267/00.

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati espressi i pareri favo​revoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati alla presente;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche agli stralci funzionali del progetto preliminare e definitivo redatto dall’Ing. Giuseppe Donatelli relativo ai lavori di: Costruzione della nuova scuola elementare, dando atto che trattasi di modifiche di ordine economico e non progettuale.

2. di approvare i nuovi stralci a), b) e c) così come in premessa individuati.

3.  di dare atto che la spesa complessiva del progetto è di € 1.939.170,99, finanziata come segue:

stralcio funzionale a) di importo di € 732.622,08 finanziato come segue: per € 605.115,00 con finanziamento FESR 2007/13, per € 127.507,08 con ricorso al credito.

stralcio funzionale b) di importo di € 838.993,68 finanziato come segue: per € 538.993,68 con finanziamento ex Legge n. 289/02, per € 180.000,00 con finanziamento Legge n. 70/05, per € 100.000,00 con  ricorso al credito e per €  20.000,00 con finanziamenti pubblici.

stralcio funzionale c) di importo di € 367.555,23: finanziato con capitali pubblici.

4. di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l’assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all’adozione della presente. 

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI’ LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Renzetti Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

(Sacca’ Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Reg. Pubbl. n. ___ del  23.07.2012                              


Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi  affissa  il 23.07.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 23.07.2012                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

___

|_x_| Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n.  4143  del 23.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE                       

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________


Divenuto esecutivo in data  __________ per decorrenza termini (art.  134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò lì __________  

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria e tecnico.

_1382168429.xls
Q.E.

		

								IMPORTO		IVA						COMPLESSIVO				AMMISSIBILE						NON AMMISSIBILE

				OPERE "A"				$   412,114.97		%		$   41,211.50				$   453,326.47				100%		$   453,326.47				$   - 0

				"A"				$   374,931.85		10%		$   37,493.19				$   412,425.04

				Oneri sicurezza				$   37,183.12		10%		$   3,718.31				$   40,901.43

				OPERE "B"				$   449,579.70				$   44,957.97				$   494,537.67				100% [A]		$   453,326.47				$   41,211.20

				"B1"				$   400,424.49		10%		$   40,042.45				$   440,466.94				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   7,035.34		10%		$   703.53				$   7,738.87				-		-				-

				"B2"				$   42,119.87		10%		$   4,211.99				$   46,331.86				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   - 0		10%		$   - 0				$   - 0				-		-				-

				Opere "C"				$   - 0				$   - 0				$   - 0				50% [C]		$   - 0				$   - 0

				"C"				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				-		-				-

				Opere "D"				$   88,287.04				$   18,526.08				$   106,813.12						$   106,813.12				$   - 0

				"D1"				$   4,644.00								$   5,605.04						$   5,605.04

				D1.1				$   1,420.00		20%		$   284.00				$   1,704.00				100%		$   1,704.00

				D1.2				$   3,224.00		21%		$   677.04				$   3,901.04				100%		$   3,901.04

				D1.3				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				D1.4				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				"D2"				$   21,288.80								$   25,759.45						$   25,759.45

				D2.1				$   7,883.20		21%		$   1,655.47				$   9,538.67				100%		$   9,538.67

				D2.2				$   13,405.60		21%		$   2,815.18				$   16,220.78				100%		$   16,220.78

				"D3"				$   62,354.24								$   75,448.63				10% [A+B1+B2]		$   75,448.63

				D3.1				$   3,594.24		21%		$   754.79				$   4,349.03

				D3.2				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				D3.3				$   32,960.00		21%		$   6,921.60				$   39,881.60

				D3.4				$   18,000.00		21%		$   3,780.00				$   21,780.00

				D3.5				$   4,472.00		21%		$   939.12				$   5,411.12

				D3.6				$   3,328.00		21%		$   698.88				$   4,026.88

				D3.7				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				Opere "E"				$   137,796.75				$   14,074.90				$   151,871.65				0%		$   - 0				$   151,871.65

				E.A				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				E.B				$   122,757.23		10%		$   12,275.72				$   135,032.95

				E.C				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				E.D				$   8,567.52		21%		$   1,799.18				$   10,366.70

				E.E				$   6,472.00		0%		$   - 0				$   6,472.00

				TOT.												$   1,206,548.91						$   1,013,466.05				$   193,082.86

																								$   906,652.93






_1382168327.xls
Q.E.

		

								IMPORTO		IVA						COMPLESSIVO				AMMISSIBILE						NON AMMISSIBILE

				OPERE "A"				$   428,519.62		%		$   42,851.96				$   471,371.58				100%		$   471,371.58				$   - 0

				"A"				$   404,869.46		10%		$   40,486.95				$   445,356.41

				Oneri sicurezza				$   23,650.16		10%		$   2,365.02				$   26,015.18

				OPERE "B"				$   162,156.97				$   16,215.70				$   178,372.67				50% [A]		$   178,372.67				$   - 0

				"B1"				$   118,709.75		10%		$   11,870.98				$   130,580.73				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   4,705.58		10%		$   470.56				$   5,176.14				-		-				-

				"B2"				$   37,698.00		10%		$   3,769.80				$   41,467.80				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   1,043.64		10%		$   104.36				$   1,148.00				-		-				-

				Opere "C"				$   - 0				$   - 0				$   - 0				50% [C]		$   - 0				$   - 0

				"C"				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				-		-				-

				Oneri sicurezza				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				-		-				-

				Opere "D"				$   53,960.36				$   10,945.99				$   64,906.35						$   64,906.35				$   - 0

				"D1"				$   - 0								$   - 0						$   - 0

				D1.1				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				D1.2				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				D1.3				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				D1.4				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0				100%		$   - 0

				"D2"				$   16,814.72								$   20,345.81						$   20,345.81

				D2.1				$   6,517.68		21%		$   1,368.71				$   7,886.39				100%		$   7,886.39

				D2.2				$   10,297.04		21%		$   2,162.38				$   12,459.42				100%		$   12,459.42

				"D3"				$   37,145.64								$   44,560.54				10% [A+B1+B2]		$   44,560.54

				D3.1				$   1,976.00		21%		$   414.96				$   2,390.96

				D3.2				$   2,392.00		21%		$   502.32				$   2,894.32

				D3.3				$   17,483.44		21%		$   3,671.52				$   21,154.96

				D3.4				$   8,684.00		21%		$   1,823.64				$   10,507.64

				D3.5				$   3,005.60		21%		$   631.18				$   3,636.78

				D3.6				$   1,768.00		21%		$   371.28				$   2,139.28

				D3.7				$   1,836.60		0%		$   - 0				$   1,836.60

				Opere "E"				$   16,110.78				$   1,860.70				$   17,971.48				0%		$   - 0				$   17,971.48

				E.A				$   13,841.50		10%		$   1,384.15				$   15,225.65

				E.B				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				E.C				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				E.D				$   2,269.28		21%		$   476.55				$   2,745.83

				E.E				$   - 0		0%		$   - 0				$   - 0

				TOT.												$   732,622.08						$   714,650.60				$   17,971.48

																								$   649,744.25






