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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 1019 pEL 20.12.2012
Reg. interno n. _F

LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE ROMANICO DI CASENZI - FRAZIONE CETICA. CUP: H93D09000020006 -
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 2- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMAGNOLI
GIANCARLO SAS di Romagnoli Erminia— IMPEGNO DI SPESA € 22.916,17. CIG: 04623305EA — IMPEGNO DI SPESA
INTEGRATIVO PER DL E SICUREZZA - CIG Z2A08D57C1- Studio tecnico Associato Paggetti & Fabbrini € 3.000,00.

IL RESPONSABILE DELL’AREA MANUTENZIONE E LL.PP.
Nominato con Provvedimento del Sindaco n. 16 del 03.10.2012

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilita approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione GC n. 131 del 29.11.2006 veniva approvato il progetio prellmlnare/deﬂmttvo dei lavori di cui in
oggetto per l'importo di € 515.000,00.

- con DET. n. 1190 del 30.11.2006 si approvava il progetto esecutivo dellopera, per limporto di € 515.000,00 con il
seguente quadro economico:

Spese relative alla progettazione e alla direzione dei lavori €28.626,94
Spese per la costruzione, ampliamento e restauro dei beni culturali € 317.544,09
Spese per impianti, arredi e attrezzature € 5.000,00
Spese di promozione e divulgazione dell’intervento € 65.000,00
|Altre spese (specificare) Sondaggi, rifievi, monitoraggi, imprevisti, accantonamento
d.lgs. 163/06 €59.976,87
Iva* € 38.852,10
TOTALE € 515.000,00

- Con deliberazione GC n. 79 del 17.08.2009 & stata approvata la parziale modifica del progetto definitivo approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 29.11.2006.

- Che il progetto complessivo prevede il recupero del Ponte romanico di Casenzi e il recupero del patrimonio diffuso nel
territorio e con DET. n. 652 del 07.07.2009 il progetto esecutivo dell'opera, redatto dalla Soprintendenza per i beni
Architettonici P.S.A.E. di Arezzo con il Servizio CRED della Comunitd Montana del Casentino viene suddiviso in 2
stralci funzionali di cui il primo di importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 140.000,00 per lavori, con il seguente
quadro economico:

[QUADRO ECONOMICO DI PROGETTC 1* stralcio =u_
| I Lavori | oneri sicurezza | TOTALE
Lavori [ | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00
Sommea disposizioné dell'Amministrazione
Per lva 10% 14.000,00
Noli per ponteggio 22.000,00
Progetto di valorizzazione 20.000,00
Centinatura 8.000,00
Spese tecniche 18.000,00
RUP 7.864,00
Coordinatore sicurezza 14.000,00
Oneri vari 6.136,00
totale somme a disposizi 96.000,00 96.000,00
: 96.000,00 96.000,00
110.000,00 110.000,00
TOTALE GENERALE 250.000,00

ed il 2" di importo complessivo di € 265.000,00 di cui € 146.000,00 per lavori con il seguente quadro economico:

[QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 2A stralcio 4
[ [ Lavori | oner sicurezza | TOTALE,
Lavori | | 138.000,00 10.000,00 | 146.000,00
Somme i i
Per Ilva 10% 14.600,00

Spese tecniche 15.000,00
per coord. Sicurezza DLGS 494/96

sommano| 15.000,00

Cassa di previdenza

15.000,00

va

Totale competenze professionista| 15.000,00 15.000,00

Per spese tecniche (L. 109/94) 2,00% 817,60
Valorizzazione e
Indagini territoriali 28.000,00
Assistenza alle fasi di ricerca 5.000,00
incarichi per i 15.000,00
Ecomuseo 15.000,00
stampa icazioni 5.000,00
sgenmentazxone didattica scuole .000,00
C fasi .000,00
Per Imprevisti lva compresa .582,40

104.400,00 119.000,00

265.000,00

TOTALE GENERALE
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Con DET. n. 594 del 04/07/2011 & stato dato incarico di direzione lavori del 1* stralcio funzionale dei lavori allo Studio
Tecnico Associato Paggetti e Fabbrini che ha collaborato attivamente alla redazione del progetto redatto dalla
Soprintendenza di Arezzo, per I'importo complessivo di € 20.000,00;

Con DET 750 del 24.08.2011 si impegnava la somma di € 15.000,00 in favore dello studio Tecnico Associato Paggetti e
Fabbrini per DL del 2* stralcio funzionale;

Con DET 751 del 24.08.2011 si impegnava la somma di € 14.000,00 in favore dello studio Tecnico Associato Paggetti e
Fabbrini per incarico sicurezza in fase di progettazione e cantiere.

con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1226 del 18.12.2009 & stata approvata la procedura negoziata
mediante gara informale, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7-bis del D.igs. n. 163/2006, per I'appalto dei
lavori di SISTEMAZIONE PONTE ROMANICO DI CASENZI FRAZIONE CETICA, categoria OG2, di importo
complessivo di Euro 120.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con verbale di gara allegato in data 26.04.2010 si & proceduto all’apertura delle offerte pervenute, dall'analisi delle quali &
risultato che l'offerta con maggior ribasso € risultata quella della ditta Romagnoli Giancarlo Sas Di Romagnoli Erminia &
C di Pratovecchio (AR), che con ribasso del 24,12%, come di seguito indicato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA
Lavori a base d'asta 120.000,00
Ribasso di gara: % 24,120% 28.944,00
Importo per contratto lavori 91.056,00
oneri sicurezza 20.000,00
Importo totale di contratto 111.056,00 111.056,00
Somme a disposizione dell’Amminisirazione
per lva 10% 11.105,60
Noli per ponteggio 22.000,00
Progetto di valorizzazione 20.000,00
Centinatura 8.000,00
Spese tecniche 18.000,00
RUP 7.864,00
Coordinatore sicurezza 14.000,00
Oneri vari 5.136,00
Imprevisti 1.000,00
Ribasso 28.944,00
iva sul ribasso 2.894,40
127.838,40| 127.838,40 127.838,40
138.944,00 138.944,00
TOTALE GENERALE 250.000,00

e come da DET. n. 399 del 11.05.2010 di affidamento dei lavori.

VISTA la DET. 1208/2010 con la quale veniva approvata la variante n. 1 al 1 stralcio del progetto e che comportava un
aumento contrattuale di € 728,10 oltre iva, corrispondente allo 0,66% con il seguente quadro economico:

| 1 |
IMPORTO DI VARIANTE | |
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 1..415/1998
Lavori a base d'asta 120.000,00
Ribasso di gara: % 24,120% 28.944,00
Importo per contratto lavori 91.056,00
oneri sicurezza 20.000,00
Importo di contratto 111.056,00 111.056,00
PERIZIAN. 1 0,655615% 728,10
Totale Lavori che la Ditta pud eseguire 111.784,10
per lva 10% 11.178,41
Noli per ponteggio 28.000,00
Progetto di valorizzazione 20.000,00
Centinatura 9.200,00
Spese tecniche 20.000,00
RUP e imprevisti 5.864,00
Coordinatore sicurezza 14.000,00
Oneri vari 5.136,00
spese per gara 1.000,00
Ribasso 23.837,49
totale somme a disposizione 127.037,49 | 127.037,49 127.037.,49
138.215,90 138.215,90
TOTALE GENERALE max da eseguire 250.000,00

RILEVATO:

- che il progetto strutturale sul ponte, redatto dalla Soprintendenza per i beni Architettonici P.S.A.E. di Arezzo,
prevedeva inizialmente I'uso di tecnologie particolari, tra cui I'utilizzo del titanio e che invece successivamente i
progettisti della Soprintendenza hanno ritenuto opportuno optare per materiali differenti e meno costosi.
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- che un rilievo piu dettagliato sui materiali delle spalle del ponte, effettuato dopo la ripulitura dalle piante rampicanti, ha

rivelato che le stesse si trovavano in condizioni migliori di quanto prospettato dai rilievi iniziali.

PRESO ATTO, pertanto:

- che i lavori sul ponte di S. Angelo affidati alla ditta Romagnoli sono in fase di conclusione e che rimane a
disposizione una somma derivante da ribasso d’asta;

- che il Comune ha stipulato con la Diocesi di Fiesole una scrittura privata in atti presso l'ufficio tecnico per la
concessione in uso cinquantennale di alcuni beni immobili (in particolare la Chiesa della Porta) dei quali non aveva
la proprieta all'atto del progetto approvato con DET. n. 652 del 07.07.2009;

- che pertanto si & reso disponibile un ulteriore cantiere diffuso che potrebbe essere aggiunto al progetto complessivo,
nel rispetto di quanto stabilito della Linea di azione 1 “Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale” del PAR FAS;

- che le economie risultanti dai lavori sul Ponte di S. Angelo potrebbero quindi essere utilizzate per il recupero della
Chiesa della Porta e che i nuovi lavori potranno essere affidati alla Ditta Romagnoli.

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, a seguito di approfondito e motivato esame dei fatti, ha provveduto, ai sensi

dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 alla redazione della relazione per I'accertamento delle cause,

delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti, sussistendo i presupposti di cui allart. 132,

comma 1, lett. b), come si evince dalla relazione alla variante, sottoscritta dal RUP;

VISTA la documentazione trasmessa dal D.L. Arch. Roberta Fabbrini, relativa alla presentazione di una nuova perizia di

variante e suppletiva, consistente in:

a) relazione tecnica
b) computo metrico estimativo
c) atto di sottomissione e verbale concordato nuovi prezzi;
d) quadro di raffronto;
come da seguente <|1uadro €conomico:

| [
IMPORTO DI VARIANTE
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998

Lavori a base d'asta 120.000,00
Ribasso di gara: % 24,120% 28.944,00
Importo per contratto favori 91.056,00
oneri sicurezza 20.000,00
Importo di contratto 111.056,00 111.056,00
PERIZIAN. 1 0,656% 728,10
PERIZIAN. 2 18,758896% 20,832,883
Totale Lavori 132.616,98
per iva 10% 13.261,70
Noli per ponteggio 28.000,00
Progetto di valori 20.000,00
Centinatura 9.200,00
Spese tecniche 22.000,00
RUP 1.075,20
Coordinatore sicurezza 15.000,00
Oneri vari 3.557,32
Imprevisti 4.788,80
spese per gara 500,00
Ribasso -
totale somme a disposizione 104.121,32 104.121,32 104.121,32
117.383,02 117.383,02
TOTALE GENERALE max da eseguire 250.000,00

DATO ATTO:

- che la perizia di variata distribuzione di spesa consiste nell'utilizzo delle somme disponibili per il recupero del
patrimonio diffuso ed in particolare della chiesa della Porta;

- che tale perizia comporta un aumento contrattuale del 18,76% pari ad € 20.832,88 oltre iva.

- Che i nuovi prezzi sono stati attentamente valutati e ritenuti congrui dal responsabile del Procedimento.

iati com
72000/39 1045-4 DD 3990/06 73.296,96
72000/39 1045-9 DD 3990/06 - 800,91
72000/40 1048-2 Ricorso a credito 48.864,64
Sommano 73.296,96 48.864,64 122.962,51
Importi liquidati con precedenti provvedimenti 72.091,66 48.864,64 -
Restano] 1.205,30 - 800,91

RICHIAMATI in particolare I'art. 10 del Codice degli Appalti e I'art. 7 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226);
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DETERMINA
- Diapprovare la perizia suppletiva e di variante n. 2 in atti presso I'ufficio tecnico composta da:
e) relazione tecnica
f) computo metrico estimativo
g) atto di sottomissione e verbale concordato nuovi prezzi;
h) quadro di raffronto;
- didare atto del rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dal Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e dalla normativa vigente in materia;
- didare atto che il quadro economico di perizia n. 2 & il seguente:

[ \ l
IMPORTO DI VARIANTE
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998
Lavori a base d'asta 120.000,00
Ribasso di gara: % 24,120% 28.944,00
Importo per contratto lavori 91.066,00
oner sicurezza 20.000,00
Importo di contratto 111.056,00 111.056,00
PERIZIAN. 1 0,656% 728,10
PERIZIAN,. 2 18,758896% 20.832.88
Totale Lavori 132.616,98
per lva 10% 13.261,70
Noli per ponteggio 28.000,00
Progetto di valorizzazione 20.000,00
Centinatura 9.200,00
Spese tecniche 22.000,00
RUP 1.075,20
Coordinatore sicurezza 15.000,00
Oneri vari 3.567,32
Imprevisti 4.788,80
spese per gara 500,00
Ribasso -
totale a disposizi 104.121,32 | 104.121,32 104.121,32
117.383,02 117.383,02
TOTALE GENERALE max da eseguire 250.000,00

- diimpegnare in favore della ditta Romagnoli Giancarlo Sas Di Romagnoli Erminia & C di Pratovecchio (AR)i lavori di
perizia per un importo di € 20.832,88, oltre IVA al 10% (€ 2.083,29) per un importo complessivo dei lavori di €
22.916,17 sul seguente capitolo di bilancio, prendendo atto che la ditta & risultata in regola con gli adempimenti
contributivi come risulta da documentazione in atti presso I'ufficio tecnico del 03.12.2012:

72000.39 — Decreto Dirigenziale 3990/06 — Im 1045 - residui 2009

STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO 230.087,79
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE -131.397,66
IMPEGNO DI SPESA -22.916,17
SOMMA RESIDUA CAPITOLO DI BILANCIO 75.773,96

- Diprendere atto che il quadro economico del progetto & modificato come segue:

:' ’;japitb/f img o
7200039 |10454  |DD 3990/06 73.296,96
7200039 |10459 |DD 3990/06 - 800,91

72000/40 1048-2 Ricorso a credito

Sommano| .296, .864, 2 17, = 14587868

- diimpegnare la somma di € 3.000,00 per spese tecniche integrative relative alla DL dei lavori di variante e spese
tecniche relative al Coord. Sicurezza e PSC in favore dello Studio Tecnico Associato Paggetti e Fabbrini sul
seguente capitolo di bilancio, prendendo atto che i professionisti sono risultati in regola con gli adempimenti
contributivi come risulta dagli atti depositati presso I'ufficio tecnico del 18.12.2012:
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72000.39 — Decreto Dirigenziale 3990/06 — Im 1045 - residui 2009

STANZIAMENTO CAPITOLO DI BILANCIO 230.087,79
SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE -154.313,83
IMPEGNO DI SPESA -3.000,00
SOMMA RESIDUA CAPITOLO DI BILANCIO 72.773,96

Di trasmettere copia della presente all Amministrazione comunale cosi come disposto con atto GC n. 172/1997.

Il Responsabile dell'lstruttoria
Marta Fabbrini ;‘%

[Moeon

IL. Responsabile del Procedimento
(Geom. AIb'rto DonatoSerenl)

M‘t‘ﬂfﬁ‘”c;lo RAGIONERIA
Pervenuto all’Ufficio Ragioneria in data:
VISTO per la regolarita contabile attestante la copertura fmanznana della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e
163 comma 5 del T.U. n. 267/2000.
Castel San Niccold 20 ~ A7 -T2

_llRagioniere Comunale

2plind o

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBBL. del

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni

consecutivi.
ATTESTAZIONE DI AVWENUTA PUBBLICAZIONE

77 ARR. 2013
Si attesta che la presente determinazione é stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno al

Lactel Sam Mg 1.7 APR. 2013
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