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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 222 DEL 244 -0 % .2014_
Reg. interno n. 93_ F del 24.03.2014

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO DI BORGO ALLA COLLINA”" - CUP: H93D13000280002 — (CIG:
5356142C31) — Approvazione SALDO FINALE - Liquidazione alla ditta ROMEOPURI IMPIANTI SRL per € 71.744,63

IL RESPONSABILE DELL’AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilita approvato con del. CC n. 03 del 23.03.2001 ed il Regolamento
comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e
ss.mm.ii.;

RICHIAMATE:

* la deliberazione GC n. 97 del 10.12.2012 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in
oggetto per l'importo di Euro 80.356,68, di cui € 64.500,00 per lavori;
e la DET 169/2013 di affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ai professionisti Arch. Silvia
Fani e Arch. Alessandro Raggioli, per I'importo di € 3.139,00 comprensive di iva e cassa.
* la GCn. 17 del 25.02.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo
di Euro 80.356,68, di cui € 64.500,00 per lavori.
* LaDET 702 del 27.09.2013 con la quale si affidava ai suddetti progettisti I'incarico di redazione del progetto
esecutivo dell'opera per I'importo di Euro 4.977 68.
DATO ATTO che con DET. 722/2013 & stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con il seguente quadro
economico:

|QuADRO ECONOMICO DI PROGETTO ]
Lavori  oneri sicurezza TOTALE
lavori a base d'asta 63.500,00 1.000,00
Lavori 63.500,00 1.000,00 64.500,00
S a disposizione dell’Amministrazione
Per lva 10% 6.450,00
Spese e onorari progetto def./esecutivo e
direzione lavori 6.450,00 70.950,00

Rilievo Area compreso Iva e Contributi

Per frazionamenti particelle

sommano‘ 6.450,00

Cassa di previdenza 258,00

sommano 6.708,00

Iva 1.408 68
Totale competenze profes,sionistai 8.116,68 8.116,68
Incentivo RUP su intero progetto 361,20
Incentivo progett. Preliminare 67,08
Imprevisti 861,72

9.406,68 9.406,68
15.856,68 15.856,68
TOTALE GENERALE 80.356,68

RILEVATO che la gara ¢ stata espletata in data 11/11/2013 e che dal verbale di gara trasmesso dalla centrale di
Committenza risulta che I'offerta valida pit vantaggiosa per ' Amministrazione & stata quella della Ditta ROMEO
PURI IMPIANTI, con sede in Castel san Niccold (AR) che ha formulato un ribasso del 23,132% sullimporto posto a
base di gara di € 63.500,00, portando a formulare un’offerta di € 63.500,00-€ 14.688,82 = €48.811,18, e
aggiungendo gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si ha un’offerta complessiva di € 49.811,18.

VISTO il nuovo quadro economico dopo gara:
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I NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA J
Lavori a base d'asta 63.500,00
Ribasso di gara: % -23,132% - 14.688,82
Importo per contratto lavori 48.811,18
oneri sicurezza 1.000,00
Importo totale di contratto 49.811,18 49.811,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione
per lva 10% 4.981,12
Spese e onorari progettuali compreso lva e
Contributi 6.450,00
Cassa di previdenza 258,00
6.708,00
Iva 1.475,76
8.183,76
Incentivo ex art. 92 Codice dei Contratti 428,28
Per Imprevisti Iva compresa 16.952,34
25.564,38 25.564,38
30.545,50 30.545,50
TOTALE GENERALE 80.356,68

DATO ATTO che con atto GC n. 13/2014 & stata approvata la perizia di variante n. 1, con il seguente quadro
economico:

IMPORTO DI VARIANTE
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998

Lavori a base d'asta 63.500,00
Ribasso di gara % 23,132 14.688,82
Importo per contratto lavori 48.811,18
oneri sicurezza 1.000,00
Importo di contratto 49.811,18 49.811,18
Variante 20% 9.962,24
Totale Lavori che la Ditta puo eseguire §9.773,42
per lva 10% 5.977,34
Spese e onorari progettuali
Onorario Arch. Silvia Fani € 3.354,00
iva € 73788
4.091,88
Onorario Arch. Marco Raggioli € 3.354,00
3.354,00
Onorario variante Silvia Fani € 251,84
Onorario variante Marco Raggioli € 251,84
503,68
P er spese tecniche (L.109/94) 0% 428,28
Somme a disposizione
AVCP CONTRIBUTO € 30,00
oneri istruttori provincia € 50,00
Targhe informative GAL € 134,20
economia € 20,00
234,20
8.612,04 8.612,04
14.589,38 14.589,38
TOTALE GENERALE max da eseguire 74.362,80
economia 5.993,88

RILEVATO che la variante comporta un incremento dei lavori per I'importo di € 10.958,46 iva compresa, oltre la
realizzazione di lavori a fattura per 'importo di € 5.993,88.

RICHIAMATA la DET. 201/2014 con la quale si affidavano i lavori sopradetti alla dita ROMEO PURI IMPIANTI, con
sede in Castel san Niccold (AR), gia affidataria dei lavori del contratto principale.

DATO ATTO che i lavori sono finanziati come segue:
) |

@apitolo impegni |descrizione Importo TOTALE |
72000/52 GAL fondi Regione | € 33.600,00 |
72000/56 |GAL fondi CE | € 26.400,00 | 1
72000/57 |devoluzione - € 18.414,14

58510/1 barriere arch. € 1.942,54 |

| Sommano| € 33.600,00 | € 26.400,00 | € 18.414,14 | € 1.942,54 | € 80.356,68 |

VISTI gli atti riguardanti il lo Stato finale dei Lavori, redatto dai professionisti incaricati, depositati presso gli uffici
inerenti i lavori in oggetto e concludenti con i seguenti risultati, i quali comprendono anche i lavori previsti di variante:
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IMPORTO LAVORI STATOFINALE lavori al netto del

ribasso digara e deglioneridisicurezza 58.773,42

onerisicurezza non soggetto a ritenute 1.000,00
59.773,42

a detrarre :

- ritenute di garanzia

- ritenute per infortuni 0,5%

somme erogate:
-il_certificato di pagamento del

Totale deduzioni, ritenute - -
CREDITO DELL'IMPRESA 59.773,42 59.773 42

59.773 42

IVA 10% 5.977 34
Credito a saldo dell'lmpresa per lavori compreso

iva € 65.750,76

lavori a fattura per realizzazione sottoservizi
Piazza Vecchia (fattura 14-2014) compreso iva 10% € 5.993,87 | € 5.993,87
TOTALE CREDITO DELL'IMPRESA € 71.744,63

[ {

CONSIDERATO che & necessario procedere alle liquidazioni delle competenze

VISTA |a fattura/e inviata/e dalla Ditta/e summenzionata per i lavori de quo:

- fattura n 13 del 21/03/2014 perunimportodi € 65.750,76 della Dita ROMEO PURI IMPIANTI SRL
relativa al 1°  stato deilavori pari al finale

DATO ATTO che ai fini dell'inventario, & necessario aumentare il valore come indicato:

-mod __ benen’__ strade € 65.750,76

VISTA la fattura/e inviata/e dalla Ditta/e summenzionata per i lavori de quo:

- fattura n 14 del 21/03/2014 per unimporto di € 5.993,87 della Ditta ROMEO PURI IMPIANTI SRL
relativa al lavori a fattura

DATO ATTO che ai fini dell'inventario, & necessario aumentare il valore come indicato:

-mod __  benen°__ strade € 5.993,87

RICHIAMATO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che
prevede che il documento unico di regolarita contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
ha validita di 120 giorni dalla data di emissione.
DATO ATTO che la ditta & risultata altresi in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di
Regolarita Contributiva, rilasciato in data 25/02/2014.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordi-namento
degli enti locali”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
successive modificazioni;
Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

Per quanto in narrativa

1) di approvare, il SAL FINALE dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO DI BORGO ALLA COLLINA”
per un importo complessivo di € 65.750,76 (di cui: per lavori € 59.773,42 , per Iva € 5.977,34) a favore della ditta
ROMEQO PURI IMPIANTI SRL.

2) Diliquidare, per i lavori effettuati la fattura sotto riportata:

scadenza di
n° Ditta/F ornitore Fattura n° data Importo Totale pagamento
1 |[ROMEO PURIIMPIANTI 13| 21/03/2014| € 65.750,76 URGENTE

Totale fatture da liquidare 65.750,76

3) Diliquidare, per i lavori a fattura effettuati la fattura sotto riportata:



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’
P.zza Piave n. 38/39 52018 — Castel S. Niccolo (Ar )
Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Area Manutenzione e Lavori Pubblici

scadenza di
n° Ditta/F ornitore Fattura n° data Importo Totale pagamento
1 |ROMEO PURIIMPIANTI \ 14| 21/03/2014| € 5.993,87 [URGENTE

— | |
Totale fatture da liquidare \ 5.993,87 |

4) Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare I'importo di cui sopra, salvo reintriotare le somme al
momento del pagamento da parte di ARTEA per la parte imputata al contributo GAL aretino e da parte della
cassa DD.PP. per la parte imputata sul mutuo.

5) Diaumentare a seguito dell'intervento effettuato il valore dei beni come sopra riportato.

6) Di imputare I'importo sul seguente capitolo di Bilancio:

753}5@/0” impegni |descrizione Importo TOTALE
72000/52 GAL fondi Regione | €  33.600,00
72000/56 GAL fondi CE ‘ € 26.400,00
72000/57 devoluzione : | € 18.414,14
58510/1 barriere arch. \ € 1.942 54
Sommano| €  33.600,00 | € 26.400,00 | € 18.41414 | € 1.942,54 | € 80.356,68
impegnato € 29098800 | € 23.562,00 | € 16.252,10 | € 1.942,54
Liguidato . .. | ombp 7396200 16.252.10 1092547 @ TT7AAA
_ Restano L ] i - b - -
Di indicare come IBAN il seguente: IT85V0616071390000001997C00.
Il Responsabile dell'lstruttoria
(Marta Fabbrini)
iv Q\OU'\\-Q - f\{K}/\ /s ’ﬁ ]”
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Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL!}ARI;;(;MANUTENZIONE E LL.PP.

(Geom. Albemto 53;&’ (Efdi’oﬁéﬁzﬁetti)
AN VT

UFFICIO RAGIONERIA
Pervenuto all’Ufficio Ragioneria in data: .

VISTO per la regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153
comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolo _74,- )3 2&

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

EUgEmU'B'a‘lTSTQm\-\
(20UsARAA
Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario ijcaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica
che la presente & ivi affissa al2_8.0_3.201¢ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolo li 4 ¢ ) ¢
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