

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Reg. Doc. Contab.

SUB. IM N. 1334/05 26-11-2013



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 898 DEL 26.11.2013

Reg. interno n. _F del 26.11.2013

"LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DI SAN PANCRAZIO, NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' – LAVORI A FATTURA" - CUP: H78H05000050004 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUOCHI FIORENZO SRL – IMPEGNO DI SPESA € 6.600,00. CIG Z3E0D181A5.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.**VISTA:**

- La DET n. 1334/2005 con la quale veniva incaricato alla progettazione, contabilità e DDLL, l'arch. Roberta Fabbrini per lavori di Ampliamento loculi cimitero di San Pancrazio, nel comune di Castel San Niccolò (AR)
- la deliberazione della GC n. 50/2008 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto.
- la deliberazione della GC n. 103/2008 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto.
- la DET n. 1137 del 27.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Ampliamento loculi cimitero di San Pancrazio, con il seguente quadro economico:

Lavori		23076,92	923,08	24000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per Iva	10%		2400,00	
Spese e onorari progettuali	0,00			
Rilievo Area compreso Iva e Contributi	0,00			
Per frazionamenti particelle	0,00			
	sommano	0,00		
Cassa di previdenza	0,00			
Iva	0,00			
Totale competenze professionista	7121,56	7121,56		
Per spese tecniche			134,40	
Per Imprevisti Iva compresa			244,04	
Per espropri			1100,00	
		8600,00	8600,00	
			11000,00	11000,00
TOTALE GENERALE				35000,00

DATO ATTO che a seguito di esperimento procedura negoziata (art.122, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006), con DET. n. 29/2010 i lavori sono stati affidati alla Ditta BENDONI CARLO di BENDONI MARCO con sede in Castel Focognano.

RICHIAMATA la DET n. 344/2011 con la quale veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa.

DATO ATTO:

- che gli importi destinati a onorari progettuali sono stati imputati ad una entrata diversa da quella del progetto e pertanto sono disponibili ulteriori somme per completare il progetto approvato con lavori a fattura.
- Che pertanto il quadro economico approvato viene individuato come segue:

IMPORTO DI VARIANTE				
Mertoni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998				
Lavori a base d'asta			23.076,92	
Ribasso di gara:	%	-15,000%	3.461,54	
oneri sicurezza			923,08	
Importo di contratto			20.538,46	20.538,46
Importo max	5%	1026,9231		1.026,92
Totale Lavori che la Ditta può eseguire				21.565,38
	per Iva	10%	2.156,54	
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi				
Per spese tecniche (L.109/94)	0%	142,94		
Per Imprevisti Iva compresa		2.418,08		
lavori a fattura		6.000,00		
Oneri vari (espropri)		2.717,06		
		11.278,08	11.278,08	
		13.434,62	13.434,62	13.434,62
TOTALE GENERALE max da eseguire				35.000,00

DATO ATTO:

- Che i lavori a fattura comprendono la sistemazione del muro perimetrale, che originariamente non era prevista nel progetto approvato.
- che la Ditta Fuochi Fiorenzo srl con sede in Strada in Casentino – Castel San Niccolò (AR) risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione delle opere in oggetto ed è risultata altresì in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 18/09/2013.
- Che si ritiene opportuno affidare alla stessa i lavori a fattura suddetti, per l'importo di € 6.000,00 oltre iva al 10% dal momento che l'importo stesso dei lavori consente il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto.

DATO ATTO che i lavori sono finanziati come segue:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo	TOTALE
82000/11		Ricorso a credito	€ 35.000,00	
		Sommano	€ 35.000,00	€ -
				€ 35.000,00

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Area Manutenzione e Lavori Pubblici



RICHIAMATI in particolare l'art. 10 del Codice degli Appalti e l'art. 7 del DPR 5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 18/09/2013 per la ditta *Fuochi Fiorenzo srl*;

DETERMINA

- di impegnare in favore della ditta Fuochi Fiorenzo srl con sede in Strada in Casentino – Castel San Niccolò (AR) i lavori a fattura per il completamento del progetto di Ampliamento loculi cimitero di San Pancrazio, la somma di € 6.000,00 oltre iva al 10% per un importo complessivo di **€ 6.600,00** sul seguente capitolo di bilancio, prendendo atto che la ditta è risultata in regola con gli adempimenti contributivi come risulta da documentazione in atti presso l'ufficio tecnico.

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
82000/11		Ricorso a credito	€ 35.000,00		
		Sommano	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00
Somme impegnate			€ 26.581,92		
da impegnare			€ 8.418,08	€ -	
Impegno di spesa			€ 6.600,00	€ -	
Restano da impegnare			1.818,08	-	

Di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Marta Fabbrini

IL Responsabile del Procedimento
(Geom. Alberto Donato Sereni)

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

Paolo Renzetti



UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000. Castel San Niccolò 26-11-2013

Il Ragioniere Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

REG. PUBBL. _____

del _____

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi pubblicata al 08.01.2014, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò il 08 GEN. 2014

IL RESPONSABILE